

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslas: sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio diegimui, užtikrinant aukštesnę ugdymosi kokybę.

Uždaviniai:

1. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.
2. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas.
4. Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
1 UŽDAVINYS. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.				
1.1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komandos sudarymas.	2022 m. lapkritis	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komanda.
1.2.	UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių plano rengimas.	2022 m. lapkritis	UTA komanda	Parengtas UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.3.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos plano rengimas	2023 m. sausis	UTA komanda	Parengtas planas, supažindinti bendruomenės nariai.
1.4.	UTA koordinavimo komandos pasitarimai.	2022 – 2024 m. (per mėn. 1 kartą, arba esant poreikiui)	Administracija	UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.
1.5.	Konsultacijos su Vilniaus miesto savivaldybės UTA koordinavimo komanda.	2022 – 2024 m. (esant poreikiui)	Administracija UTA komanda	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas progimnazijos veikloje.

1.6.	Bendradarbiavimas su darželio- mokyklos „Vilija“ ir šv. Jono Pauliaus II gimnazijos mokytojais.	2023 m. vasaris- balandis	Administracija UTA komanda	Pasidalijimas patirtimi.
1.7.	Mokytojų apklausos organizavimas dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui.	2023 m. balandis	Administracija	Atlikta apklausa ir duomenų analizė, situacijos analizė (vertinimas). Įsivertinti, kur esame šiuo metu, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta.
1.8.	Progimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra.	Iki 2023 m. gegužės mėn.	Administracija	Atnaujinti progimnazijos tvarkos, aprašai.
1.9.	Progimnazijos ugdymo plano koregavimas ir parengimas pritaikant diegti UTA.	2023 – 2024 m.	Administracija MT nariai	Koreguojami ir parengiami nauji ugdymo planai.
1.10.	Progimnazijos <i>Geros pamokos standarto</i> aptarimas ir koregavimas.	2023 m.	MT nariai Administracija	Standartas ir pamokos stebėjimo protokolas atitiks atnaujintų programų reikalavimus.

2 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

2.1.	<p>Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus.</p> <p>Mokymai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis; 2. Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“; 3. UTA komandos narių kompetencijų ir pokyčių valdymo tobulinimo seminaras; 4. Papildomi mokymai (pagal poreikį ir pasiūlymus). 	2023 – 2024 m.	Administracija UTA komanda Švietimo centrai. Kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, NŠA, ŠMSM	Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose.
------	---	----------------	---	--

2.2.	Metodinių dienų organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui.	2023 – 2024 m.	Administracija UTA komanda Metodinė taryba	Organizuotos metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA.
2.3.	Pedagogų individualios konsultacijos.	2022 – 2024 m.	Administracija UTA komanda MT nariai	Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA progimnazijoje.
2.4.	Individualus atnaujintų priešmokyklinio ir I pakopos pagrindinio ugdymo BP nagrinėjimas ir naujovių aptarimas metodinėse dalykų grupėse.	Rugsėjis-spalis	Mokytojai	Išanalizuotos visų dalykų atnaujintos programos, jų skirtumai, dalykų turinio pakeitimai.
2.5.	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse dalykų grupėse.	Lapkritis - gruodis	Administracija UTA komanda	Visi mokytojai išmoksta planuoti kompetencijomis grįstas pamokas.
2.6.	Vaiko raidos aprašo, kompetencijų raidos aprašų nagrinėjimas.	Lapkritis- gruodis	VGK UTA komanda	Tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant pamoką.
2.7.	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje dalykų grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas.	Sausis-vasaris	MT nariai UTA komanda	80 proc. mokytojų moka sukurti pamokos scenarijus, uždavinių situacijas atsižvelgiant į mokinių raidos ypatumus.
2.8.	Mokinių vertinimo aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo sistemos atnaujinimas.	2023 m. Sausis-vasaris	MT nariai UTA komanda	Mokytojai susipažįsta su vertinimo sistemos atnaujinimu, keičia savo nuostatas.
2.9.	Ilgalaikių planų kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	2023 m. Gegužė	MT nariai UTA komanda	Parengti ilgalaikiai planai naujiems mokslo metams, kurie sėkmingai diegiami į ugdymosi procesą.

3 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo priemonės ir aplinkas.				
3.1.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirenkiant kokybiškam UTA įgyvendinimui.	2022 – 2024 m.	Administracija	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.).
3.2.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2022-2023 m.	Pavadootojai ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
3.3.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas.	2022-2024 m.	Pavadootojas ugdymui	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
3.4.	Prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje.	2022-2024 m.	UTA komanda	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo poreikius įsigyti vadovėliai.
4 UŽDAVINYS. Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.				
4.1.	UTA diegimo proceso stebėseną.	2022 – 2024 m. (nuolat)	Administracija	Nuolat vykdoma stebėseną pagal parengtą planą.
4.2.	Dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas. 2023 m. 1, 3, 5, 7 klasėms, 2024 m. 2, 4, 6, 8 klasėms.	2023-08 2024-08	Mokytojai	Parengti metiniai planai 2023 m. 1, 3, 5, 7 klasėms, 2024 m. 2, 4, 6, 8 klasėms numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio.
4.3.	Mokinių savijautos įvertinimas pradėjus dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį.	2024 m. spalio	Švietimo pagalbos specialistai	Įvertinta mokinių savijauta progimnazijoje, pradėjus dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas.
4.4.	Kolegialus pamokų stebėjimas, jų aptarimas. Pamokų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	2023-2024 m.	Direktoriaus pavadootojai ugdymui. Mokytojai.	Vyksta kolegialus mokymasis. Tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant pamoką, motyvuojant mokinius, vykstant ugdomasias veiklas.

4.5.	Mokinių pažangos stebėjimas. Savalaikė pagalbos specialistų pagalba specialiųjų poreikių mokiniams.	2023-2024 Kiekvieną mėnesį	Mokytojai, pagalbos specialistai.	Stiprėja mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimas.
4.6.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė priimant sprendimus problemoms šalinti.	Kartą per du mėnesius	UTA komanda	Ugdymo turinys planuojamas remiantis stebėsenos duomenimis, laiku priimami sprendimai atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui.